
Аннотация дисциплины 

«Управление проектами в строительстве 

 

Дисциплина разработана для студентов, обучающихся по 

специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

специализация «Строительство высотных и большепролётных зданий и 

сооружений», входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана (индекс Б1.Б.41). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). Учебным планом предусмотрены: лекционные занятия 

(36 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента 

(72 часа, в том числе 27 часов на подготовку к экзамену). Дисциплина 

реализуется на 6 курсе в 11 семестре. Форма контроля – экзамен. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин: «Экономика строительства», «Информационные 

технологии в строительстве», «Метрология, стандартизация, сертификация», 

«Организация, планирование и управление в строительстве». Кроме того, она 

связана с другими дисциплинами организационно-управленческой и 

экономической направленности. 

Цель дисциплины: изучение методов и средств управления 

инвестиционно-строительными проектами как системы, обеспечивающей 

создание, функционирование и развитие объектов строительства на 

протяжении всего жизненного цикла. 

Задачи дисциплины: 

 определить роль управления проектами в повышении экономических  

результатов деятельности строительных организаций; 

 раскрыть сущность функций управления проектами; 

 изучить основные системы и методы управления проектами; 

 раскрыть структуру проектно-ориентированного управления создания 

строительной продукции и особенности ее элементов; 

 освоить основные способы определения эффективности проектного 

управления выпуска строительной продукции (работ, услуг); 



 изучить методику расчетов по снижению стоимости и выявлению 

резервов повышения эффективности проектно-ориентированного 

предприятия, осуществляющего свою деятельность на основе 

инвестиционно-строительного проекта. 

Для успешного изучения дисциплины «Управление проектами в 

строительстве» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-3); 

 способностью вести организацию менеджмента качества и методов 

контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, владением типовыми методами организации рабочих мест, 

осуществлением контроля над соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности (ПК-5). 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

знает 

методы самооценки, самоидентификации; 

методы развития и совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня 

умеет 

применять приемы умственной деятельности; 

самостоятельно «добывать» знания 

владеет 

методами самооценки, самоидентификации; 

методами развития и совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

навыками самостоятельного обучения и их применения 

ОПК-1 
способностью 

ориентироваться в базовых 

положениях 

знает 

основные зарубежные теории управления проектами, 

методы адаптации методик управления проектами к 

российским условиям в сфере программных продуктов, 

разработки  консалтинговых, девелоперских компаний 



экономической теории, 

применять их с учетом 

особенности рыночной 

экономики, 

самостоятельно вести 

поиск работы на рынке 

труда, владеть методами 

экономической оценки 

научных исследований, 

интеллектуального труда. 

умеет 

умеет самостоятельно изучать и применять нормативно-

правовые акты и научную литературу в области 

управления проектами 

владеет 

навыками инициации проекта, методикой разработка на 

начальном этапе, продвижения на последующих этапах, 

управление предметной областью, рисками. 

Теоретическими и практическими навыками 

планирования, организации, формирования команды 

проекта, руководства и лидерства, мотивации для 

создания и оценки эффективности модели управления 

проектом 

ПК-3 
способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых проектов 

техническому заданию 

знает 

роль управления проектами в повышении экономических 

результатов деятельности строительных организаций; 

сущность функций управления проектами; 

основные системы и методы управления проектами; 

раскрыть структуру проектно-ориентированного 

управления создания строительной продукции и 

особенности ее элементов; 

умеет 

раскрыть сущность функций управления проектами; 

раскрыть структуру проектно-ориентированного 

управления создания строительной продукции и 

особенности ее элементов; 

владеет 

методикой расчетов по снижению стоимости и 

выявлению резервов повышения эффективности 

проектно-ориентированного предприятия, 

осуществляющего свою деятельность на основе 

инвестиционно-строительного проекта. 

ПК-6 

знанием организационно-

правовых основ 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности, 

планирования работы 

персонала и фонда оплаты 

труда 

знает 
законодательную базу, методы управления персоналом, 

мотивации и стимулирования труда 

умеет 
организовывать и планировать работу персонала на всех 

стадиях жизненного цикла проекта 

владеет 

современными методами расчета показателей, 

характеризующих деятельность строительной 

организации 

ПК-7 

владением методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации производства 

и эффективного 

руководства работой 

людей, подготовки 

документации для 

создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

знает 

методы осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства 

работой людей. Методику анализа затрат и результатов 

деятельности производственных подразделений. Систему 

менеджмента качества ИСО -9000 

умеет 

самостоятельно исследовать и оценивать информацию 

необходимую для построения системы управления 

затратами 

владеет 

методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства 

работой людей. Методикой анализа затрат и результатов 

деятельности производственных подразделений, 

составлять техническую документацию и установленную 

отчетность по утвержденным формам  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

применяются следующие методы активного / интерактивного обучения: 

проблемная лекция, интерактивная лекция с применением видео-и аудио 

материалов, игры ролевые, имитационные, деловые, организационные и др. 


