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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: обеспечение знаний, необходимых для управления 

затратами и ресурсами в организациях инвестиционно-строительной сферы, и  

формирование практических навыков использования этого инструмента для 

принятия стратегических и оперативных управленческих решений с целью 

повышения эффективности производства. 

 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных с выявлением 

технических способов и средств измерения,  контроля и классификации затрат 

в строительстве; 

 исследование роли управления затратами как фактора повышения 

экономических результатов деятельности в управлении стоимостью 

строительного предприятия; 

 приобретение практических навыки сбора, обработки и анализа 

информации, позволяющей оценивать затраты при выборе и принятии 

хозяйственных решений; 

 приобретение систематических знаний и практических навыков в 

выявлении и расчете резервов снижения затрат на всех этапах 

производственного процесса в производственных подразделения строительного 

предприятия и отдельных инвестиционно-строительных проектах. 

 

 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются  

профессиональные компетенции: 

Тип задач 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции  

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

ПК-7 Способность управ-

лять производственно – хо-

зяйственной деятельностью 

производства работ в сфере 

промышленного и граждан-

ского строительства 

ПК-7.1 Разработка мер по повышения эффек-

тивности производственно–хозяйственной дея-

тельности 

ПК-7.2 Оценка основных технико–

экономических показателей производственно-

хозяйственной деятельности  

Научно-

исследова-

тельский 

ПК-8 Способность выпол-

нять и организовывать 

научные исследования в 

сфере промышленного и 

гражданского строительства 

ПК-8.1 Определение целей и выбор метода 

проведения исследований в сфере промышлен-

ного и гражданского строительства 

ПК-8.2 Сбор и анализ научно–технической 

информации, передового отечественного и за-

рубежного опыта в сфере промышленного и 

гражданского строительства 
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Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-7.1 Разработка мер по по-

вышения эффективности про-

изводственно-хозяйственной 

деятельности 

Знает законодательную и нормативную базу по формиро-

ванию себестоимости строительства, современные методы 

управления ресурсами и затратами  

Умеет применять современные количественные и каче-

ственные методы анализа себестоимости и затрат в строи-

тельстве при разработке мер по повышению эффективно-

сти производства 

Владеет навыками обоснования, выбора и разработки мер 

по снижению себестоимости и затрат при разработке про-

грамм повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности  

ПК-7.2 Оценка основных тех-

нико-экономических показа-

телей производственно - хо-

зяйственной деятельности  

Знает методы расчета и оценки основных технико-

экономических показателей производственно-

хозяйственной деятельности в области управления ресур-

сами и затратами 

Умеет на основе проектной документации рассчитывать 

сметную и плановую себестоимость строительно-

монтажных и проектных работ, оценивать влияние эконо-

мические показатели, характеризующие уровень эффектив-

ности производственно-хозяйственной деятельности 

Владеет навыками контроля за себестоимостью производ-

ственных процессов в строительных организациях и мето-

дами расчета показателей, характеризующих эффектив-

ность их деятельности 

ПК-8.1 Определение целей и 

выбор метода проведения ис-

следований в сфере промыш-

ленного и гражданского стро-

ительства 

Знает цели и методы анализа затрат в строительстве, сущ-

ность и подходы к организации системы управления затра-

тами в строительстве 

Умеет применять современные количественные и каче-

ственные методы анализа затрат в строительстве и оцени-

вать их влияние на прибыль строительной организации 

Владеет навыками самостоятельного выявления проблем в 

области управления затратами в организации, и выбора ме-

тодов и способов их решения 

ПК-8.2 Сбор и анализ научно-

технической информации, пе-

редового отечественного и 

зарубежного опыта в сфере 

промышленного и граждан-

ского строительства 

Знает источники информации и современные методы клас-

сификации и анализа затрат и себестоимости в строитель-

стве, в т.ч. передовой зарубежный опыт в области управле-

ния затратами 

Умеет изучать и применять нормативно-правовые акты и 

научную литературу в области управления ресурсами и за-

тратами, обосновать и выбирать наиболее эффективную 

систему управления затратами с учетом особенностей про-

изводства 

Владеет методами сбора, анализа и обобщения информа-

ции для решения проблемных вопросов по формированию 

себестоимости строительства и выбора эффективной си-

стемы управления затратами с учетом передового отече-

ственного и зарубежного опыта применительно к предпри-

ятиям строительной отрасли 
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II. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы 

(144 академических часа). (1 зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам). 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине являются: 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Лек Лекции 

Пр Практические занятия 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения,  

в том числе: 

КР Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося  

с преподавателем в период выполнения Курсовой работы 

Контроль Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося 

с преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 
Форма обучения – очная 

№ Наименование раздела дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации 
Лек Лаб Пр СР КР 

Кон-

троль 

1 
Раздел 1 Затраты строительной органи-

зации. Себестоимость и еѐ анализ 
2 6 - 12 

34 20 36 

Экзамен, 

Курсовая 

работа 

2 
Раздел 2 Системы и методы управления 

ресурсами и затратами 
2 8 - 12 

3 
Раздел 3 Разработка и совершенствова-

ние системы управления затратами  
2 4 - 12 

 Итого:  18 - 36 90  

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Лекционные занятия (18 часов) 

РАЗДЕЛ I. Затраты строительной организации.  

Себестоимость и еѐ анализ(6 часов). 

Тема 1.1 Введение в дисциплину (2 часа). Понятийный аппарат. 

Пользователи информации о затратах и ценах: внутренние и внешние. 

Использование информации о затратах и роль затрат в процессе принятия 

управленческих решений. Взаимосвязь расхода ресурсов, затрат и цен на 

строительную продукцию. Роль и место системы управления затратами в 

управлении финансовыми результатами и эффективностью производства. 

Тема 1.2 Классификация и группировка затрат на производство 

продукции (2 часа). Использование понятий затраты, расходы и себестоимость 

http://producm.ru/books/realty_economics_books/book15/p6/
http://producm.ru/books/realty_economics_books/book15/p6/
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в современных условиях. Нормативные документы, регламентирующие 

применение названных категорий. Информация о затратах, необходимая для 

управления бизнесом, в том числе для целей маркетинга. Состав затрат, 

образующих себестоимость продукции. Классификация затрат по признаку их 

однородности (по экономически однородным элементам) для определения 

себестоимости, оценки стоимости запасов и прибыли. Классификация затрат по 

возможности отнесения на конкретный объект калькулирования и по месту 

возникновения затрат (по статьям калькуляции). Возможности практического 

использования классификаций по элементам затрат и по статьям калькуляции 

специалистами по маркетингу. Аналитические группировки затрат в 

соответствии с различными признаками. Текущие и единовременные затраты. 

Разделение текущих затрат в зависимости от изменения объема деятельности 

предприятия на переменные и постоянные. 

 

Тема 1.3 Себестоимость строительной продукции и методы ее каль-

кулирования и анализа (2 часа). Место и роль калькулирования себестоимо-

сти продукции в процессе управления затратами. Необходимость и экономиче-

ская целесообразность управления процессом расчета себестоимости. Управле-

ние процессом расчета себестоимости. Суть и особенности процесса формиро-

вания себестоимости единицы продукции, работ, услуг в современных услови-

ях управления строительным производством. Анализ и выбор вариантов расче-

та себестоимости. Факторы, влияющие на процесс калькулирования себестои-

мости продукции. Калькулирование себестоимости продукции различными ме-

тодами в целях принятия эффективных решений по управлению затратами. 

Особенности калькулирования себестоимости продукции при комплексном ис-

пользовании сырья, по переменным затратам. Методы анализа и контроля себе-

стоимости строительной продукции 

 

РАЗДЕЛ 2 Современные системы и методы управления 

 ресурсами и затратами (8 часов) 

Тема 2.1  Современные системы методы управления затратами (2 часа).  

Методы управления затратами, применяемые в международной практике. 

Отечественные методы управления затратами. Использование 

информационных систем. Сущность, состав и содержание методов снижения 

затрат. Методы снижения затрат в рамках американского подхода: процессно-

ориентированное управление затратами (Activity-based management), метод 

сравнения ключевых показателей и процессов с наилучшей практикой 

(Benchmarking), ре-инжиниринг бизнес-процессов (Business process re-

engineering). Методы снижения затрат в рамках японского подхода: метод 

калькулирования целевой себестоимости (Target-costing), метод непрерывного 

http://producm.ru/books/realty_economics_books/book15/p7/
http://producm.ru/books/realty_economics_books/book15/p23/
http://producm.ru/books/realty_economics_books/book15/p24/
http://producm.ru/books/realty_economics_books/book15/p24/
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совершенствования (Kaizen-costing). Сущность, состав и содержание методов 

контроля затрат (Стандарт-Кост). 

Тема 2.2 Стратегическое управление затратами (2 часа). Принципы 

построения и требования к системе стратегического управления затратами в 

предпринимательских структурах. Функции системы стратегического 

управления затратами на различных стадиях процесса стратегического 

управления предприятием. Экономическая целесообразность внедрения 

системы стратегического управления затратами. Концепция стратегического 

управления затратами: анализ цепочки ценностей (Value chain analysis), 

стратегическое позиционирование (Strategic positioning analyses), анализ 

затратообразующих факторов (cost driver analyses). Сравнительная оценка 

современных систем стратегического управления затратами. Выработка и 

реализация стратегий управления затратами организации. Особенности 

формирования стратегии снижения производственных затрат организации. 

Тема 2.3 Особенности прогнозирования и планирования затрат в 

строительной организации (2 часа). Планирование затрат в системе 

внутрифирменного планирования. Сметное планирование затрат. 

Планирование затрат на стадиях жизненного цикла строительной продукции. 

Организация процесса планирования затрат Решение проблем строительной 

организации с помощью планирования затрат. Оптимизация затрат в условиях 

неопределенности и риска.  

Тема 2.4 Контроллинг в системе управления организацией (2 часа). 

Концепция контроллинга. Бюджетирование как инструмент оперативного 

контроллинга. Бюджетное управление в строительной организации. 

Управленческий учет в системе управления затратами как основа 

контроллинга. Построение управленческого учета по центрам ответственности. 

Взаимосвязь мест возникновения затрат и центров ответственности. 

Управление затратами на основе норм. Финансовая структура и центры 

финансовой ответственности.  

 

РАЗДЕЛ 3 Разработка и совершенствование системы управления 

затратами в строительной организации (4 час.) 

Тема 3.1 Оптимизация структуры затрат на производство (2 часа). 

Подходы к совершенствованию управления производственными затратами в 

строительных организациях на основе догистического подхода с учетом совре-

менных тенденций развития науки и практики менеджмента. Логистический 

подход к управлению материальными потоками. Совершенствование закупоч-

ной деятельности и системы управления запасами. Применение методов АВС и 

ХYZ анализа для обоснования мероприятий по ресурсосбережению и сниже-

нию себестоимости строительной продукции.  
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Тема 3.2 Проектирование системы управления затратами в строи-

тельной организации (2часа). Организация бюджетного управления в строи-

тельной организации. Алгоритм построения системы управления затратами по 

центрам ответственности. Организация контроля и анализа затрат в центрах от-

ветственности. Формирование регламента внедрения бюджетирования в орга-

низации. Практика формирования договорных цен при заключении договоров 

подряда. Оценка эффективности внедрения системы бюджетирования и ее вли-

яние на прибыль и рентабельность производственной деятельности. Автомати-

зация процессов управления затратами организации. Современная необходи-

мость и экономическая целесообразность автоматизации. 

 

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Практические занятия и семинары (36 часов) 

РАЗДЕЛ I. Затраты строительной организации.  

Себестоимость СМР и еѐ анализ (12 часов)  

Практическое занятие 1. Анализ себестоимости СМР (4 часа). Цель 

проведения занятия: закрепить теорию и приобрести практические навыки ана-

лиза себестоимости строительно-монтажных работ по экономически однород-

ным элементам, статьям затрат и технологическим переделам. В начале занятия 

преподавателем проверяются знание и понимание студентом рассматриваемой 

темы путем устного опроса по темам 1.2, 1.3 . Расчеты выполняются на основе 

экономических показателей, характеризующих сметную и плановую и фактиче-

скую себестоимость строительной продукции, выдаваемых преподавателем по 

вариантам. 

Практическое занятие 2 Калькулирование единичной расценки и се-

бестоимости по видам строительных работ (4 часа). Цель проведения заня-

тия: закрепить теорию и приобрести практические навыки калькулирования се-

бестоимости строительно-монтажных работ, статьям затрат и технологическим 

переделам. В начале занятия преподавателем проверяются знание и понимание 

студентом рассматриваемой темы путем устного опроса по темам 1.2, 1.3 . Рас-

четы выполняются на основе видов и объемов строительных работ, выдаваемых 

преподавателем по вариантам. Используются сметные нормы расхода ресурсов, 

рыночные цены, транспортные тарифы и другая информация, собираемая сту-

дентом самостоятельно. 

Практическое занятие 3 Расчет сметной и плановой себестоимости 

строительно-монтажных работ и финансового результата производствен-

ной деятельности строительной организации (4 часа). Цель проведения за-

нятия: закрепить теорию и приобрести практические навыки выявления и рас-
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чета резервов снижения себестоимости и расчета сметной, плановой себестои-

мости. Особое внимание уделяется пониманию студентом взаимосвязи между 

себестоимостью и финансовыми результатами деятельности строительной ор-

ганизации. В начале занятия преподавателем проверяется знание и понимание 

студентом рассматриваемой темы путем устного опроса по темам 1.3, 2.3. Рас-

четы выполняются на основе видов и объемов строительных работ, выдаваемых 

преподавателем по вариантам. Используются сметные нормы расхода ресурсов, 

рыночные цены, транспортные тарифы и другая информация, собираемая сту-

дентом самостоятельно. 

 

РАЗДЕЛ 2 Современные системы и методы управления 

 ресурсами и затратами (16 часов) 

Семинарское занятие 4. Современные системы управления затрата-

ми и отечественный и зарубежный опыт их применения (4часа). Цель про-

ведения занятия: изучение современных систем управления затратами в кратко-

срочном и долгосрочном периодах и оценка возможности их применения в дея-

тельности строительных организаций. 

В начале занятия преподавателем проверяются знание и понимание 

студентом рассматриваемой темы путем устного опроса по темам 2.1., 2.2. 

Занятие проводится в форме дискуссии. В первой части занятия студенты 

делают сообщение в виде презентации. Особое внимание уделяется пониманию 

студентом практического применения характеризуемых систем управления 

затратами, обобщению опыта их практического использования. 

Практическое занятие 5. Операционный анализ в системе управле-

ния затратами (4 часа). Цель проведения занятия: закрепить теорию и приоб-

рести практические навыки расчета показателей операционного анализа (точки 

безубыточности, операционного рычага, запаса финансовой прочности, маржи-

нального дохода). Особое внимание уделяется рассмотрению реальных произ-

водственных ситуаций в которых операционный анализ находит практическое 

применение. В начале занятия преподавателем проверяется знание и понимание 

студентом рассматриваемой темы путем устного опроса по темам 2.2, 2.3. Рас-

четы выполняются на основе показателей, характеризующих затраты и цены по 

видам строительных работ, выдаваемых преподавателем по вариантам. Допол-

нительно рассматриваются и анализируются производственные ситуации для 

решения которых студент должен применить операционный анализ.  

Практическое занятие 5. Логистический подход к управлению 

материальными ресурсами (4 часа). Цель проведения занятия: закрепить 

теорию и приобрести практические навыки анализа материальных потоков 

методами методов АВС и ХYZ – анализа. Особое внимание уделяется 

способности студента выбрать и обосновать мероприятия по 
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ресурсосбережению и снижению себестоимости строительной продукции для 

наиболее затратных статей себестоимости, пониманию и умению оценить 

риски и последствия сбоя и неритмичности поставок на стройку сырья и 

материалов. 

В начале занятия преподавателем проверяется знание и понимание 

студентом рассматриваемой темы путем устного опроса по теме 3.1. Расчеты 

выполняются на основе показателей, характеризующих затраты ресурсов и 

доходы организации. Исходные данные могут выдаваться преподавателем или 

собираться самим студентом во время производственных практик. 

 

РАЗДЕЛ 3 Разработка и совершенствование системы управления 

затратами в строительной организации.(12 час.) 

Практическое занятие 7. Снижение затрат за счет совершенствова-

ния закупочной деятельности (4 часа). Цель проведения занятия: закрепить 

теорию и приобрести практические навыки анализа производственных проблем 

и выбора управленческих решений, направленных на совершенствование заку-

почной деятельности и снижения затрат на строительные материалы, использу-

емые при строительстве объектов. 

Особое внимание уделяется способности студента выбрать наиболее 

выгодного поставщика материальных ресурсов, умению рассчитать 

оптимальный размер заказа, умению оценить экономические последствия 

принимаемых решений. 

В начале занятия преподавателем проверяется знание и понимание 

студентом рассматриваемой темы путем устного опроса по темам 2.3 , 3.1. 

Расчеты выполняются на основе показателей, характеризующих затраты на 

закупку и доставку материалов, информации о потенциальных поставщиках. 

Исходные данные могут выдаваться преподавателем или собираться самим 

студентом во время производственных практик. 

Практическое занятие 8 Оценка эффективности и совершенствова-

ние системы управления запасами (4 часа). 

Цель проведения занятия: закрепить теорию и приобрести практические 

навыки анализа производственных проблем, обоснования и выбора системы 

управления запасами, обеспечивающей снижение затрат на закупку и хранение 

строительных материалов, используемых при строительстве объектов. 

Особое внимание уделяется способности студента выбрать наиболее 

эффективную систему управления запасами, умению разработать график 

поставок и оценить экономические последствия принимаемых решений. 

В начале занятия преподавателем проверяется знание и понимание 

студентом рассматриваемой темы путем устного опроса по темам 2.3 , 3.1. 

Расчеты выполняются на основе показателей, характеризующих затраты на 
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закупку и доставку материалов, информации о потенциальных поставщиках. 

Исходные данные могут выдаваться преподавателем или собираться самим 

студентом во время производственных практик. 

Практическое занятие 9. Разработка системы бюджетирования на 

примере строительной организации (4 часа). Цель проведения занятия: за-

крепление теоретических знаний и получение практических навыков 

организации и внедрения бюджетного управления в строительной организации.  

Студенты рассматривают производственную ситуацию и обосновывают 

необходимость и возможность внедрения системы бюджетирования в строи-

тельной компании. Результатами выполнения задания являются самостоятельно 

разработанные студентом: 

 алгоритм построения системы управления затратами по центрам ответ-

ственности;  

 финансовая структура организации; 

 форматы бюджетов, включающих состав и структуру затрат по центрам 

ответственности; 

 предложения по организации контроля и анализа затрат в центрах ответ-

ственности.  

 регламент внедрения бюджетирования в организации.  

В начале занятия преподавателем проверяются знание и понимание 

студентом рассматриваемой темы путем устного опроса по темам 2.4, 3.2. 

 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине включает в себя: 

- план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

- требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

- критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа магистрантов заключается в подготовке к лекци-

онным и практическим занятиям, изучении и  анализе нормативной, техниче-

ской и научной литературы по заданным темам.  

Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предо-

ставляется время для подготовки к практическим занятиям. 

 

 

http://producm.ru/books/realty_economics_books/book15/p47/
http://producm.ru/books/realty_economics_books/book15/p48/
http://producm.ru/books/realty_economics_books/book15/p48/
http://producm.ru/books/realty_economics_books/book15/p49/
http://producm.ru/books/realty_economics_books/book15/p49/
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки  

выполнения 
Вид самостоятельной работы 

Примерные 

нормы времени 

на выполнение 

Форма контроля 

1 
В течение 

семестра 

Работа с теоретическим 

материалом 
16 часов 

УО-1 (собеседование/ 

устный опрос) 

2 
В течение 

семестра 

Подготовка к семинарам и 

выполнению расчѐтных 

заданий (работ) 

18 часов 

УО-1 (собеседование/ 

устный опрос) УО-3 

ПР-1-тест 

3 
В течение 

семестра 

Выполнение курсовой  

работы  
20 часов 

УО-1 (собеседование/ 

устный опрос) 

4 
В конце 3 

семестра 

Подготовка к экзамену 
36 часов экзамен 

  Итого:  54 часа  

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Планирование и организация времени, отведенного на выполнение зада-

ний самостоятельной работы.  

Изучив график выполнения самостоятельных работ, студенту следует 

правильно еѐ организовать. Рекомендуется изучить структуру каждого задания, 

учитывать сроки выполнения в соответствии с  графиком выполнения работ. 

Итоги самостоятельной работы учитываются при использовании бально-

рейтинговой системы оценивания и влияют на экзаменационную  оценку по 

итогам освоения учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа заключается в подготовке докладов и сообщений 

по заданной теме, изучении теоретического материала по темам практических 

занятий, подготовка к тестированию, выполнение курсовой работы по индиви-

дуальному заданию. 

Задания для самостоятельной работы  заранее выдаются преподавателем 

в соответствии с планом. Результаты самостоятельной работы  докладываются, 

обсуждаются и оцениваются на практических занятиях совместно с преподава-

телем в виде собеседования (устного опроса УО-1) и обсуждения докладов 

(презентаций (УО-3).  

Работа с теоретическим материалом должна осуществляться на основе 

лекционного курса дисциплины. Для этого студент должен вести конспект лек-

ций и добавлять к лекционному материалу информацию, полученную из реко-

мендуемой литературы, приведенной в разделе VII.  

Рекомендации по подготовке к экзамену: на зачѐтной и необходимо иметь 

полный конспект лекций и проработанные практические занятия. Готовиться к 

сдаче экзамена необходимо систематически: прослушивая очередную лекцию, 

проработав очередное практическое занятие, выполнив и защитив практические 

задания. Экзаменационная оценка определяется по бально-рейтинговой систе-

ме. 
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Примеры заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа №1 Подготовка к семинару на тему: «Совре-

менные системы управления затратами и отечественный и зарубежный опыт их 

применения» (раздел 2) 

Цель: изучение современных систем управления затратами и оценка 

возможности их применения в деятельности строительных организаций. 

Задание:  

 изучить систему управления затратами «Директ-костинг» и опыт ее 

применения на практике; 

 подготовить доклад по теме в форме презентации; 

 обосновать возможность применения системы «Директ-костинг» в 

деятельности строительных и проектных организаций; 

 составить план мероприятий, необходимых для внедрения системы; 

 оценить ожидаемый экономический эффект от внедрения; 

 подготовить вопросы для обсуждения с группой; 

 организовать дискуссию.  

 

Самостоятельная работа №2 «Изучение опыта внедрения систем 

бюджетирования в организациях строительного комплекса» (тема 2.4, 

практическое занятие 9) 

Задание:  

 изучить опыт внедрения бюджетирования в организациях; 

 обосновать возможность применения бюджетирования в строительных 

организациях; 

 подготовить ответы на вопросы по теме и организовать дискуссию. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Что понимается под бюджетированием? 

 Что такое бюджеты, какие они бывают? 

 Что такое финансовая структура организации и как она связана с 

организационной структурой? 

 Какие центры финансовой ответственности необходимо запроектировать 

в строительной организации? 

 Что такое регламент бюджетирования и что он включает? 

 Какие проблемы могут возникнуть при внедрении бюджетирования в 

строительной организации? 

 Как внедрение системы бюджетирования должно повлиять на 

себестоимость работ и эффективность деятельности строительных и проектных 

организаций? 
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Критерии оценки. Работа считается выполненной, если студент владеет 

методами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой 

области. Самостоятельная работа и сообщения характеризуются смысловой 

цельностью изложения. Студент умеет обобщать материал, делать 

самостоятельные выводы. Работа соответствует требованиям и выполнена в 

установленные сроки. 

 

Самостоятельная работа при выполнении курсовой работы 

 От обучающегося требуется: 

1. Подготовиться к курсовой работе, изучив теоретические основы управ-

ления затратами. 

2. Во время производственной и научной практик выбрать объект иссле-

дования (организацию или инвестиционно-строительный проект), собрать ин-

формацию, характеризующую затраты и себестоимость выполняемых работ, 

определить организационную структуру, функциональные связи в системе 

управления затратами. 

3. Самостоятельно выбрать метод управления затратами, адекватный 

условиях производственной деятельности и особенностям производства орга-

низации. 

4. Выявить резервы для повышения эффективности производственной де-

ятельности и разработать меры по совершенствованию управления затратами;  

5. Оценить эффективность принятых решений на основе расчета технико-

экономических показателей. 

 6. Оформить курсовую работу в соответствии с действующими требова-

ниями. 

7. Подготовить доклад в форме презентации и  к ответам на вопросы по 

теме работы. 

Критерии оценки. Результаты самостоятельной работы оцениваются при 

защите курсовой работы. Критерии оценки приведены в фонде оценочных 

средств. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Содержание управления затратами, управленческого учета и контроллинга; 

2. Организация управления затратами на примере строительной организации; 

3. Классификация и анализ затрат на примере строительства объекта; 

4. Методы калькулирования себестоимости строительной продукции; 

5. Сравнительный анализ методов калькулирования себестоимости продукции; 

6. АВС-метод и область его применения; 

7. Метод стандартности и его применение; 

8. Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции; 
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9. Система директ-костинга и возможности ее применения в строительстве; 

10. Методы оценки и управления производственными запасами; 

11. Управление формированием себестоимости строительной продукции; 

12. Управление общепроизводственными расходами; 

13. Управление по местам и центрам затрат; 

14. Учет по центрам ответственности как информационное обеспечение си-

стемы управления затратами; 

15. Роль бюджетирования в управлении затратами; 

16. Разработка системы бюджетирования на примере строительной организа-

ции; 

17. Информационные технологии в бюджетировании;  

18. Контроль и анализ исполнения бюджетов; 

19. Управление инвестиционными затратами на примере строительства объек-

та; 

20. Управление снабжением на основе системы директ-костинга; 

21. Планирование себестоимости СМР; 

22. Маржинальный анализ и принятие решений на их основе; 

23. Методы распределения накладных расходов; 

24. Влияние незавершенного производства на результаты деятельности стро-

ительной организации; 

25. Управление затратами в системе производства «точно в срок»; 

26. Разработка плана мероприятий по снижению себестоимости СМР; 

27. Разработка предложений по совершенствованию системы поставок мате-

риалов; 

28. Разработка предложений по совершенствованию управления запасами. 

 

 

VI. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 
Результаты обучения 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточ-

ная аттестация 

1  Раздел I. За-

траты строи-

тельной орга-

низации. Себе-

стоимость и еѐ 

анализ 

 

ПК-7.1 Разработка 

мер по повыше-

ния эффективно-

сти производ-

ственно-

хозяйственной 

деятельности 

Знает законодательную и нор-
мативную базу по формирова-
нию себестоимости строитель-
ства 

ПР-11, 

УО-1 

Экзамен 

Умеет применять современные 
количественные и качественные 
методы  анализа себестоимости  
и затрат в строительстве 
Владеет навыками обоснования, 
выбора и разработки мер по 
снижению себестоимости 

2 ПК-8.1 Определе- Знает основные понятия, прин-
ципы и методы анализа затрат в 

ПР-11, Экзамен 
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ние целей и выбор 

метода проведе-

ния исследований 

в сфере промыш-

ленного и граж-

данского строи-

тельства 

строительстве  УО-1 
Умеет применять современные 
количественные и качественные 
методы  анализа затрат в строи-
тельстве 
Владеет  навыками самостоя-
тельного выявления проблем в 
области управления затратами в 
организации, и выбора методов 
и способов их  решения 

3 Раздел 2  Си-

стемы  и мето-

ды управления 

ресурсами и 

затратами 

ПК-8.2 Сбор и 

анализ научно-

технической ин-

формации, пере-

дового отече-

ственного и зару-

бежного опыта в 

сфере промыш-

ленного и граж-

данского строи-

тельства 

Знает источники информации и 
современные методы классифи-
кации и анализа затрат и  себе-
стоимости  в строительстве, в 
т.ч.  передовой зарубежный 
опыт в области управления за-
тратами 

ПР-11, 

УО-1, 

УО-3 

Экзамен 

 Умеет изучать и применять 
нормативно-правовые акты и 
научную литературу в области 
управления ресурсами и затра-
тами, обосновать и выбирать 
наиболее эффективную систему 
управления затратами с учетом 
особенностей производства. 
Владеет методами сбора, анали-
за и обобщения информации для 
выбора эффективной системы 
управления затратами с учетом 
передового отечественного и 
зарубежного опыта примени-
тельно к предприятиям строи-
тельной отрасли 

ПК-7.2 Оценка 

основных техни-

ко-экономических 

показателей про-

изводственно-

хозяйственной 

деятельности 

Знает  методы расчета и оценки 
основных технико-
экономических показателей 
производственно – хозяйствен-
ной деятельности в области 
управления ресурсами и затра-
тами. 

ПР-11, 

УО-1, 

ПР-1, 

УО-3 

Экзамен 

Умеет рассчитывать сметную и 
плановую себестоимость строи-
тельно-монтажных и проектных 
работ и экономические показа-
тели, характеризующие уровень 
эффективности производствен-
но - хозяйственной деятельно-
сти. 
Владеет навыками расчета и 
оценки показателей, характери-
зующих  эффективность строи-
тельного производства. 

5  Раздел 3  Раз-

работка и со-

вершенствова-

ПК-7.1 Разработка 

мер по повыше-

ния эффективно-

Знает сущность и подходы к ор-
ганизации системы бюджетиро-
вания и контроллинга в строи-
тельстве 

ПР-11, 

УО-1, 

ПР-5, 

Экзамен 
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ние системы 

управления 

затратами в 

строительной 

организации  

сти производ-

ственно-

хозяйственной 

деятельности 

Умеет определять резервы по-
вышения эффективности произ-
водства самостоятельно иссле-
довать, анализировать инфор-
мацию необходимую для со-
вершенствования систему 
управления затратами 

ПР-1 

Владеет навыками разработки и 
внедрения современных эффек-
тивных  систем управления ре-
сурсными потоками и затратами 

6 ПК-7.2 Оценка 

основных техни-

ко-экономических 

показателей про-

изводственно-

хозяйственной 

деятельности 

Знает методы расчета и оценки 
показателей, характеризующих 
уровень затрат и рентабельность 
произвоственно-хозяйственной 
деятельности 

ПР-11, 

УО-1, 

ПР-5, 

ПР-1 

Экзамен 

Умеет применять методы кон-
троллинга для выявления резер-
вов снижения затрат и повыше-
ния эффективности производ-
ства  
Владеет методами  исследова-
ния расчета и оценки  ТЭП при 
разработке системы контролин-
га и бюджетирования  

 

 

VII. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Управление затратами и контроллинг: учебное пособие для вузов / А. Н. 

Асаул, И. В. Дроздова, М. Г. Квициния, А. А. Петров. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 263 с URL: https://urait.ru/bcode/454125 . 

2. Асаул А.Н. Управление затратами и контроллинг в строительстве: учеб-

ник / Асаул А.Н., Квициния М.Г., Петров А.А.. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 264 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/63648.html   

3. Асаул, А.Н. Старовойтов М.К., Фалтинский Р.А. Управление затратами в 

строительстве /под ред. д.э.н., профессора А. Н. Асаула. – СПб: ИПЭВ, 2009. -

392с. URL: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-18220&theme=FEFU 

4. Либерман И. А. Управление затратами. — М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2016. — 619 с. URL: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-349283&theme=FEFU 

5. Экономика строительства: учебник и практикум для вузов/ Х.М. Гумба [и 

др.]; под общей ред. Х.М. Гумба – М.: Юрайт, 2022.-541с. URL:  

https://urait.ru/viewer/ekonomika-stroitelstva-488546#page/2 

 

https://urait.ru/bcode/454125
https://www.iprbookshop.ru/63648.html
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-18220&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-349283&theme=FEFU
https://urait.ru/viewer/ekonomika-stroitelstva-488546#page/2
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Дополнительная литература 

1. Левкин Г.Г. Логистика в АПК: учебное пособие / Левкин Г.Г.— С.: Ай 

Пи Эр Медиа, 2015. 244 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/31697 

2. Бюджетирование и контроль затрат в организации: учебно-практическое 

пособие / А. П. Виткалова, Д. П. Миллер. М.: Дашков и К°, 2012.- 124 с. 

 http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:673595&theme=FEFU 

3. Лебедев В.А. Дроздова Т.Ю. Кустарев В.П. Управление затратами на 

предприятии: учебник – Бизнес-Пресса, 2008 – 560с. 

4. Управление затратами и контролинг: учеб. пособие./ Никитина Е.Б. , Жу-

ковская С.Л.; Перм.гос.нац.ун-т.-Пермь, 2019.-129с. 

 http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/ypravlen%C4%B1e-

zatratam%C4%B1-%C4%B1-kontroll%C4%B1ng.pdf 

5. Организация, планирование и управление строительством: учебник для 

вузов / Б. Ф. Ширшиков. М.: Москва: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 

2016., 528с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:811399&theme=FEFU 

6. Олейник П.П. Организация, планирование, управление в строитель-

стве:учебник / П. П. Олейник,-М.: АСВ,2017.-320 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:GeotarISBN9785432300096&theme=FEFU 

7. Управление затратами: учебное пособие / Е.Н. Яковлева; под ред. Т.А. 

Вайс. — Москва: КНОРУС, 2018. — 214 с.  

https://static.my-shop.ru/product/f16/291/2909203.pdf 

8. Черток Л.Е. Основы управления затратами на предприятии: учебное по-

собие .- СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета управления и эконо-

мики, 2012.- 253 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:698849&theme=FEFU 

9. Управление затратами предприятия: учебное пособие для вузов / М. И. 

Трубочкина, М.: Инфра-М, 2015.- 318с.  

 http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:807408&theme=FEFU 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

1. Пакет программного обеспечения Microsoft Office (Word, Outlook, Pow-

er Point, Excel) 

1. База данных Scopus http://www.scopus.com/home.url  

2. База данных Web of Science http://apps.webofknowledge.com/  

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 1. Научная электронная библиотека НЭБ 

http://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery 

 2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

 3. ЭБС «Консультант студента»: http://www.studentlibrary.ru/ 

 4. ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М»: http://znanium.com/   

http://www.iprbookshop.ru/31697
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:673595&theme=FEFU
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/ypravlen%C4%B1e-zatratam%C4%B1-%C4%B1-kontroll%C4%B1ng.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/ypravlen%C4%B1e-zatratam%C4%B1-%C4%B1-kontroll%C4%B1ng.pdf
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:811399&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:GeotarISBN9785432300096&theme=FEFU
https://static.my-shop.ru/product/f16/291/2909203.pdf
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:698849&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:807408&theme=FEFU
http://www.scopus.com/home.url
http://apps.webofknowledge.com/
http://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
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 5. Научная библиотека ДВФУ публичный онлайн каталог 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU 

6. Информационная система ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным 

ресурсам: http://window.edu.ru/resource 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/ 

8. Российская государственная библиотека, Электронная библиотека дис-

сертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

9. Образовательная платформа ЮРАЙТ: https://urait.ru/ 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студентам при освоении дисциплины  необходимо ознакомиться: с со-

держанием рабочей учебной программы дисциплины (далее - РУП), с целями и 

задачами ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, ме-

тодическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образова-

тельном портале и сайте Политехнического института, с графиком консульта-

ций преподавателей.  

Необходимо обратить внимание, что кроме аудиторной работы (лекции, 

лабораторные занятия) планируется самостоятельная работа, итоги которой 

влияют на окончательную оценку по итогам освоения учебной дисциплины. 

Все задания (аудиторные и самостоятельные) необходимо выполнять и предо-

ставлять на оценку в соответствии с графиком. 

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются следую-

щие формы работ: чтение лекций, семинары, практические занятия, курсовая 

работа. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в каж-

дый раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом матери-

але, заложить научные и методологические основы для дальнейшей самостоя-

тельной работы студентов. 

Практические занятия акцентированы на наиболее принципиальных и 

проблемных вопросах курса и призваны стимулировать выработку практиче-

ских умений.  

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу, выполняемая в форме курсовой работы и 

подготовки к практическим занятиям. В ходе этой работы студенты отбирают 

необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его.  

Освоение курса способствует развитию навыков обоснованных и само-

стоятельных оценок фактов и концепций. Поэтому во всех формах контроля 

знаний, особенно при сдаче экзамена и защите курсовой работы, внимание об-

ращается на понимание проблематики курса, на умение практически применять 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU
http://window.edu.ru/resource
https://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://urait.ru/
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знания и делать выводы. 

Работа с литературой. Рекомендуется использовать различные возмож-

ности работы с литературой: фонды научной библиотеки ДВФУ 

 и электронные библиотеки (http://www.dvfu.ru/library/), а также доступные для 

использования другие научно-библиотечные системы. 

Подготовка к экзамену.  

Оценка по экзамену формируется на основе оценивания работы студента 

в течение семестра на основе оценок, полученных по всем контрольным меро-

приятиям. Рейтинг-план по дисциплине разрабатывается преподавателем  в со-

ответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студен-

тов образовательных программ высшего образования ДВФУ ПД-ДВФУ-216/1-

2022. В начале семестра преподаватель знакомит студентов со структурой дис-

циплины и рейтинг-планом, в котором указаны все формы контроля знаний 

студентов, система их оценка и удельный вес.  

Экзамен могут получить студенты, посетившие не менее 60% аудиторных 

занятий и защитивших курсовую работу.  

  

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Перечень ма-

териально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в 

таблице. 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

690922, Приморский край, г. 

Владивосток, остров Русский, 

полуостров Саперный, поселок 

Аякс, 10, корпус С, ауд. С606. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение укомплектовано 

специализированной учебной 

мебелью (посадочных мест – 

22) Оборудование: 

ЖК-панель 47", Full HD, LG 

M4716 CCBA – 1 шт. 

Проектор. 

Доска аудиторная. 

Microsoft 365 Apps for enterprise EDU 

690922, Приморский край, 

г.Владивосток, остров Русский, 

полуостров Саперный, поселок 

Аякс, 10, корп. A (Лит. П), 

Этаж 10, каб.A1017.  

Аудитория для самостоятель-

ной работы 

Оборудование: 

Моноблок Lenovo C360G-

i34164G500UDK – 15 шт. 

Интегрированный сенсорный 

дисплей Polymedia FlipBox  - 

1 шт. Копир-принтер-цветной 

сканер в e-mail с 4 лотками 

Xerox WorkCentre 5330 

(WC5330C – 1 шт.) 

Microsoft 365 Apps for enterprise EDU 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

http://www.dvfu.ru/library/
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пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащен-

ными туалетными комнатами, табличками информационно-навигационной 

поддержки. 

 

X. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине «Управление 

ресурсами и затратами в строительстве» проводится в соответствии с локаль-

ными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. Оценка освоения 

учебной дисциплины является комплексным мероприятием, которое в обяза-

тельном порядке учитывается и фиксируется ведущим преподавателем в рей-

тинговой ведомости.  

Текущая аттестация по дисциплине проводится в формах: устного опроса 

УО-1; самостоятельно подготовленного сообщения (доклада), дискуссии, дис-

пута УО-3; тестов ПР-11; защиты курсовой работы ПР-5, выполнения письмен-

ных практических заданий, решения задач ПР-1. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение ло-

гически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуника-

тивные навыки. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по 

каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных за-

нятий и при подготовке к экзамену. 

Собеседование (УО-1) – средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки при устном опросе 
Оценка Требования 

отлично Студент владеет знаниями, необходимыми для  выполнения практиче-
ской работы, может пользоваться учебной и нормативной; методами 
анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой обла-
сти, умеет делать самостоятельные выводы.  

хорошо Студент владеет знаниями, необходимыми для  выполнения практиче-
ской работы, может пользоваться учебной и нормативной; методами 
анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой обла-
сти, затрудняется делать самостоятельные выводы 

удовлетвори-
тельно 

Студент владеет знаниями, необходимыми для  выполнения практиче-
ской работы, но затрудняется привести используемые  нормативные 
документы и не может объяснить полученные результаты 

неудовлетвори-
тельно 

Студент не умеет обобщать фактический материал, делать самостоя-
тельные выводы, не владеет материалом. 

 

Задачи и задания (ПР-11) – средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенной теме. Письменные отчеты по практиче-
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ским заданиям приучают к точности, лаконичности, связности изложения мыс-

ли. Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляет-

ся как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе.  

Критерии оценки практических заданий 

Оценка 

Крите-

рии 

неудовлетво-

рительно 
удовлетворительно хорошо отлично 

Содержание критериев 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

р
аб

о
ты

 

Работа не 

выполнена 

Работа выполнена не 

полностью. Выводы не 

сделаны 

Работа выполнена. 

Не все выводы сде-

ланы и/или обосно-

ваны 

Работа выполнена в 

соответствии с тре-

бованиями, все рас-

чѐты правильные, 

Выводы обоснованы 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

Работа не 

представлена 

Представленные расчѐ-

ты не последовательны 

и не систематизирова-

ны есть более 3 ошибок 

в расчетах 

Представленные 

расчѐты выполне-

ны последователь-

но, систематизиро-

ваны. Не более 1-2 

ошибок в расчетах. 

Работа представлена 

в виде отчета со все-

ми пояснениями и 

чертежами 

О
тв

ет
ы

 н
а 

в
о
п

р
о
сы

 

Нет ответов 

на вопросы 

Только ответы на эле-

ментарные вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или ча-

стично полные 

Ответы на вопросы 

полные, с привиде-

нием примеров и по-

яснений 

 

Курсовая работа – это средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме исследования. 

При оценке курсовой работы используется 5-ти бальная система. Во вре-

мя выполнения и защиты курсовой  работы определяется качество еѐ выполне-

ния, грамотность построения решения и отчета, знание студентом основных 

теоретических предпосылок и методов выполнения работы, умение обосновы-

вать предложенные меры по повышению эффективности производства на осно-

ве расчета технико-экономических показателей. 

Критерии оценки курсовой работы 

Оценка Требования 

«Отлично» Студент владеет навыками самостоятельной работы по теме, способен 

реферировать литературные источники; владеет методами анализа тео-

ретических и/или практических аспектов изучаемой области. Содержа-

ние работы характеризуется смысловой цельностью, связностью и по-

следовательностью изложения. Магистрант умеет обобщать фактиче-

ский материал, делать самостоятельные выводы и предложения. Работа 

соответствует требованиям и выполнена в установленные сроки. 

«Хорошо» Студент владеет навыками самостоятельной работы по теме, способен 

реферировать литературные источники; владеет методами анализа тео-

ретических и/или практических аспектов изучаемой области. Содержа-

ние работы не достаточно глубоко отражает оригинальную позицию 

автора по рассматриваемой проблеме. Работа соответствует требовани-

ям и выполнена в установленные сроки.  
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Оценка Требования 

«Удовлетвори-

тельно» 

Студент владеет навыками самостоятельной работы по теме, способен 

реферировать литературные источники; недостаточно владеет метода-

ми анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой об-

ласти, есть ошибки в расчетах и выводах. Содержание работы не доста-

точно глубоко отражает оригинальную позицию автора по рассматри-

ваемой проблеме. Работа соответствует требованиям, но допущено от-

ставание от  установленных сроков. 

«Неудовлетво-

рительно» 

Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Маги-

странт не умеет обобщать фактический материал, делать самостоятель-

ные выводы, не владеет навыком реферировать литературные источни-

ки. Работа не соответствует предъявляемым требованиям, 

 

Тест (ПР1) -  Система стандартизированных заданий, позволяющая авто-

матизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Примерные тесты приведены ниже. 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка меньше 61% 

неудовле-

творительно 

61-75% 

удовлетворительно 

76-85 % 

(хорошо) 

86-100% 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

п
р
ав

и
л
ь
н

ы
х

 

о
тв

ет
о
в
 Тест не сдан Допускается 40% 

неправильных от-

ветов в зависимо-

сти от количества 

вопросов в тесте 

Допускается до 25% 

неправильных отве-

тов в зависимости от 

количества вопросов 

в тесте 

Допускается до 10% 

неправильных отве-

тов в зависимости от 

количества вопросов 

в тесте 

 

 

Типовые вопросы для устного опроса 

Раздел 1  

1. В чем сходство и различие терминов «затраты», «издержки» и «расхо-

ды»? 

2. Какие подходы применяются для классификации затрат?  

3. Как осуществляется классификации затрат по экономическим элементам 

и калькуляционным статьям себестоимости? 

4. Какие методы применяются для калькулирования затрат в строительстве? 

5. Как формируется и рассчитывается  сметная и плановая себестоимость 

СМР? 

6. Какие нормативные документы определяют требования к учету затрат и 

определению фактической себестоимости СМР и проектных работ? 

7. Состав, структура  и методы расчета прямых затрат в строительстве? 

8. Состав, структура и методы расчета накладных расходов в строительстве? 

9. Какие методы применяются для распределения косвенных (накладных 

расходов) по объектам калькулирования при расчете себестоимости? 

10. Как влияет себестоимость и уровень затрат на прибыль и рентабельность? 
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11. Какие методы применяются для анализа затрат и выявления резервов 

снижения себестоимости СМР? 

12. Какие логистические решения могут привести к снижению затрат на ма-

териалы?  

13. Каковы направления снижения себестоимости строительной и проектной 

организаций. 

14. Как рассчитывается снижение себестоимости по основным элементам за-

трат?  

 

Раздел 2 

15. Каковы основные принципы и задачи управления затратами. 

16. В чем сущность системы «стандарт-кост», какова область ее применения? 

17. В чем заключается сущность системы управления затратами «директ-

костинг»? 

18. Какие системы управления затратами применяются в стратегическом 

планировании, дайте их характеристику? 

19. Дайте сравнительный анализ систем управления затратами. В чем состоят 

их положительные и отрицательные стороны? 

20. В чем сущность системы и основные принципы управления затратами 

«по отклонениям»? 

21. Сущность и использование функционально-стоимостного анализа для 

снижения затрат на продукцию.  

22. В чем сущность операционного (маржинального) анализа и направления 

его практического использования? 

23. Что характеризует показатель «точка безубыточности» как она рассчиты-

вается в натуральных и денежных показателях и для чего используется в прак-

тике? 

24. Что характеризует «сила воздействия операционного рычага»  как он рас-

считывается и для чего используется в практике? 

25. Что характеризует «запас финансовой прочности» как он рассчитывается 

и для чего используется в практике? 

 

Раздел 3 

26. Цель, задачи и подходы к организации управленческого учета на пред-

приятии?  

27. В чем сущность и практическое применение системы бюджетирования? 

28. Какие виды центров финансовой ответственности включаются в систему 

бюджетирования? 

29. Что такое финансовая структура организации и как она связана с органи-

зационной структурой? 
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30. В какой последовательности осуществляется построение системы управ-

ления затрат при разработке системы управления затратами по центрам хозяй-

ственной ответственности? 

31. Как осуществляется организация контроля и анализа затрат в центрах от-

ветственности. 

32. Каковы основные проблемы, препятствующие внедрению системы бюд-

жетирования в строительных организациях? 

33. Какие методы стимулирования снижения затрат на производство исполь-

зуются.  

34. Сущность и подходы к формированию системы контроллинга в организа-

ции. 

35. Дайте характеристику основных этапов внедрения контроллинга и  какие 

подходы к проведению преобразований в организации применяются? 

 

Типовые задания для тестирования 

Раздел 1 

Стоимость ресурсов, используемых строительной организацией, которая 

трансформируется в себестоимость продукции (работ, услуг): 

а) цена; 

б) затраты; 

в) цель; 

г) анализ. 

Классификация затрат – это: 

а) сведение затрат в однородные группы по определенным признакам; 

б) распределение затрат в зависимости от их общих признаков; 

в) разбивка затрат на однородные виды, отражающие факторы производ-

ства. 

Группировкой затрат по экономическим элементам называется: 

а) сведение затрат в экономически однородные группы; 

б) сведение затрат в экономически разнообразные группы; 

в) распределение затрат в зависимости от общих признаков. 

Калькуляционными статьями определяются: 

а) различные по экономическому смыслу затраты; 

б) однородные по экономическому смыслу затраты; 

в) затраты, отражающие использование факторов производства. 

Расходы, которые меняются вместе с объемом продукции: 

а) трудоемкие затраты; 

б) постоянные затраты; 

в) переменные затраты; 

г) основные затраты. 
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Затраты, непосредственно связанные с выполнением строительно-монтажных 

работ: 

а) трудоемкие затраты; 

б) накладные затраты; 

в) переменные затраты; 

г) прямые затраты. 

Затраты, предназначенные для организации, управления, технической подго-

товки производства: 

а) трудоемкие затраты; 

б) накладные затраты; 

в) переменные затраты; 

г) основные затраты. 

Расходы, связанные с недостатками технологии и организации производства, 

потерями от брака, простоями, недостачами: 

а) прямые затраты; 

б) косвенные затраты; 

в) производительные затраты; 

г) непроизводительные затраты. 

Текущие затраты строительной организации на производство и реализацию 

продукции, выраженные в денежной форме: 

а) бухгалтерия; 

б) экономия; 

в) себестоимость СМР; 

г) смета. 

По отношению к объему производства выделяют следующие группы затрат: 

а) прямые и косвенные; 

б) основные и накладные; 

в) постоянные и переменные. 

Себестоимость продукции – это денежное выражение затрат: 

а) организации; 

б) на производство продукции; 

в) на управление производственным процессом. 

Основной задачей калькулирования является: 

а) исчисление себестоимости продукции с целью повышения ее конку-

рентоспособности и прибыльности; 

б) представление прогнозного значения предельной величины затрат ор-

ганизации; 

в) вычисление суммы затрат, произведенных организацией в существую-

щих условиях. 

Резерв – это возможность: 

а) повышения эффективности производства; 
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б) снижения затрат; 

в) получения максимальной прибыли. 

Для подсчета величины резервов используют методы: 

а) снижения норм выработки; 

б) снижения расценок на выполнение работ; 

в) планомерности, оперативности; массовости и обоснованности резер-

вов. 

Одним из методов сравнительного анализа себестоимости СМР с целью выяв-

ления резервов является: 

а) метод экономического подбора; 

б) анализ себестоимости СМР по статьям затрат; 

в) укрупненный анализ себестоимости. 

Методом снижения затрат на производство работ является: 

а) снижение норм выработки; 

б) снижение расценок на выполнение работ; 

в) рост производительности труда. 

Плановая калькуляция определяет: 

а) себестоимость продукции; 

б) предельный уровень затрат на продукцию; 

в) прямые материальные затраты. 

Выручка от реализации формируется: 

а) как сумма постоянных и переменных затрат; 

б) сумма прибыли и себестоимости; 

в) оба варианта верны. 

Организация работает прибыльно, если она получает выручку: 

а) меньше той, которая соответствует точке безубыточности; 

б) равную соответствующей точке безубыточности; 

в) больше выручки, соответствующей точке безубыточности. 

Пороговой выручкой называется: 

а) минимальная выручка; 

б) выручка, соответствующая точке безубыточности; 

в) максимальная выручка, которую может получить организация; 

г) разница между затратами и выручкой от реализации. 

Чтобы определить воздействие изменения выручки от реализации на изменение 

прибыли, рассчитывают показатель: 

а) ликвидности; 

б) операционного (производственного) рычага; 

в) безубыточности; 

г) используемой мощности. 
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Раздел 2 

Управление затратами необходимо для: 

а) определения экономического результата; 

б) повышение эффективности работы строительной организации; 

в) а) и б). 

Соблюдение всех принципов управления затратами создает: 

а) основу для модернизации организации; 

б) базу экономической конкурентоспособности компании; 

в) а) и б). 

Координация и регулирование это: 

а) сравнение фактических затрат с запланированными; 

б) принятие оперативных мер по ликвидации отклонений; 

в) а) и б). 

Учет как элемент управления затратами необходим для: 

а) подготовки информации при принятии решений; 

б) финансовой отчѐтности; 

в) а) и б). 

Анализ в системе управления затратами позволяет: 

а) подготовить материалы для принятия рациональных управленческих 

решений; 

б) оценить эффективность использования ресурсов; 

в) а) и б). 

Изыскание способов воздействия на участников производства: 

а) координация и регулирование; 

б) прогнозирование и планирование; 

в) мотивация и стимулирование. 

Как называется система управленческого учета затрат, включающая составле-

ние стандартной калькуляции и учет фактических затрат с отклонением от 

стандартов: 

а) нормативный метод; 

б) позаказный метод; 

в) стандарт-кост; 

г) директ-костинг. 

Система управленческого учета затрат, предусматривающая учет себестоимо-

сти в части прямых и косвенных переменных расходов в зависимости от объема 

производства – это: 

а) нормативный метод; 

б) позаказный метод; 

в) стандарт-кост; 

г) директ-костинг. 
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Метод учета и калькулирования себестоимости продукции, при котором в каче-

стве объекта учета затрат рассматривается производственный заказ: 

а) нормативным; 

б) позаказным; 

в) по-процессным; 

г) по-передельным. 

Контроллинг основан на принципах: 

а) стандарт-кост; 

б) директ-костинг; 

в) а) и б). 

В производственной практике наличие отклонений: 

а) можно избежать; 

б) неизбежно; 

в) а) и б). 

Планирование себестоимости единицы продукции ведется на основе: 

а) затрат исходя из условий производства; 

б) на основе рыночной цены товара исходя из возможностей реализации; 

в) а) и б). 

Механизм планирование затрат это: 

а) совокупность средств и методов, с помощью которых принимаются 

решения и обеспечивается их реализация; 

б) составная часть информационной системы строительной организации; 

в) технологические единицы, т.е. первичные единицы учѐта, где форми-

руются затраты. 

Разработка альтернативных вариантов использования ресурсов позволяет руко-

водителю проекта: 

а) выбрать наиболее целесообразный вариант; 

б) принимать обоснованные решения; 

в) а) и б). 

При планировании затрат в условиях неопределенности и риска можно исполь-

зовать: 

а) имитационные методы; 

б) экономико-математические методы; 

в) методы теории вероятности. 

 

Раздел 3 

Контроллинг – это: 

а) руководящая концепция эффективного управления организацией и 

обеспечения ее долгосрочного существования; 

б) система информационного обеспечения эффективного управления ор-

ганизацией; 

в) а и б. 
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Основные задачи контроллинга: 

а) выявление характера и степени воздействия факторов внешней и внут-

ренней среды организации; 

б) принятие решений, направленных на обеспечение стабильного функ-

ционирования организации; 

в) а и б. 

Бюджет – это: 

а) комплекс планирования, отчетности и контроля; 

б) количественное выражение плана, инструментов координации и кон-

троля за его выполнением; 

в) а и б. 

Бюджетирование – это: 

а) комплекс мероприятий по реализации стратегий; 

б) финансовое выражение целей, стратегий и намеченных мероприятий; 

в) комплекс планирования, отчетности и контроля на основе системы 

бюджетов. 

Бюджетирование – это основа: 

а) планирования и принятия управленческих решений в организации; 

б) оценки финансовой состоятельности; 

в) а и б. 

Бюджетный регламент разрабатывается: 

а) для уменьшения субъективизации в бюджетном управлении; 

б) формирования информационной системы организации; 

в) создания интегрированной системы учета затрат и доходов. 

Прежде чем внедрить компьютерные программы, необходимо: 

а) разобраться с организацией внутрифирменного финансового планиро-

вания; 

б) проработать бюджетирование как управленческую технологию; 

в) а и б. 

Бюджетное управление включает: 

а) технологию и организацию бюджетирования; 

б) автоматизацию бюджетирования; 

в) а и б. 

К операционным относятся бюджеты: 

а) логистических затрат, коммерческих расходов, капитальных вложений, 

цеховой себестоимости; 

б) производства, потребностей в материалах, затрат на оплату труда, об-

щепроизводственных и коммерческих расходов; 

в) а и б. 

Как управленческая технология бюджетирование – это инструмент: 
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а) планирования затрат; 

б) контроля за состоянием финансовой ситуации; 

в) а и б. 

Управленческий учет – это: 

а) оперативная система управления строительной организацией; 

б) сведение потоков информации о затратах в единую базу с целью опре-

деления себестоимости; 

в) интегрированная система учета затрат и доходов для принятия управ-

ленческих решений. 

Объектами управленческого учета являются: 

а) производственная деятельность строительной организации; 

б) затраты и результаты строительной организации; 

в) а и б. 

Цели управленческого учета: 

а) контроль, планирование и прогнозирование экономической деятельно-

сти организации; 

б) выбор наиболее эффективных путей развития организации, развитие 

базы ценообразования; 

в) а и б. 

Под центром ответственности принято понимать структурное подразделение, 

руководитель которого: 

а) отвечает за получение доходов, но не несет ответственности за затраты; 

б) отвечает за доходы и затраты своего подразделения; 

в) оказывает непосредственное воздействие на результаты деятельности и 

несет за них ответственность. 

Центр затрат – это центр ответственности, руководитель которого: 

а) отвечает за затраты и доходы своего подразделения; 

б) контролирует затраты, но не контролирует прибыль; 

в) отвечает за получение доходов, но не несет ответственности за затраты. 

В отечественной экономике строительные организации представлены в основ-

ном центрами: 

а) затрат или доходов; 

б) прибыли и инвестиций; 

в) доходов и прибыли. 

Внедрение управленческого учета по центрам ответственности позволяет: 

а) упростить процедуру ведения синтетического и аналитического учета 

посредством накопления информации по счетам отклонений; 

б) создать условия для формирования отчетности по потребностям и по-

высить обоснованность принимаемых управленческих решений; 

в) а и б. 
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Если центры хозяйственной ответственности выделяются в целях бюджетиро-

вания, на их основе формируется: 

а) финансовая структура; 

б) организационная структура; 

в) а и б. 

Контроль и анализ материальных затрат осуществляются посредством: 

а) форм М 29 и М 15; 

б) оборотно-сальдовой ведомости по счету 10; 

в) а и б. 

Объектом контроля и анализа затрат в строительной организации является: 

а) прораб (мастер); 

б) строительный объект; 

в) а и б. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Управление ресур-

сами и затратами в строительстве» проводится в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов образовательных про-

грамм высшего образования ДВФУ ПД-ДВФУ-216/1-2022. В начале семестра 

преподаватель знакомит студентов со структурой дисциплины и рейтинг-

планом, в котором указаны все формы контроля знаний. 

Экзамен по дисциплине ставится по бально-рейтинговой системе путем 

оценивания работы студента в течение семестра и включает результаты оценки 

знаний студента по всем контрольным мероприятиям. 

 

Структура рейтинг-плана 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Весовой 

коэффициент,% 

Максимальная 

оценка 

Минимальная 

оценка 

Посещение 10% 5 3 

Практические задания 50% 5 3 

Тесты 20% 5 3 

Самостоятельная работа 20% 5 3 

Всего 100% 5 3 

 

Критерии выставления экзаменационной оценки по дисциплине по бально-

рейтинговой системе 

Рейтинговая оценка в % Традиционные оценки для экзамена 

Менее 61 % неудовлетворительно 

61-75 % удовлетворительно 

76- 85% хорошо 

86-100 % отлично 
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